


خصم 50%

لفترة محدودة

زيادة عن 150 نموذج و قالب احترافي باللغتين الإنجليزية والعربية

More than 150 Project Management, program management, and portfolio management. Arabic and English

تغطي أنشطة إدارة المشروع من بدايته لنهايته إضافة
لنماذج إدارة المحفظة والبرنامج بشكل أتيق ومنظم



WWW.ALSENO.SY.COM



+966 541323774 / +966 542341634 / +966 562646555



/PROFESSORALENGINEERS



/PENGINEERS



P ENGINEERS

• نماذج إدارة المشروع

البداية

1. إشعار اعتماد مشروع
2. تقرير مراجعة نموذج بدء مشروع جديد
3. نموذج بدء المشروع
4. نموذج سجل المعنيين
5. نموذج ميثاق المشروع

التخطيط

6. خطة إدارة إشراك المعنيين
7. خطة إدارة الاتصالات
8. خطة إدارة التغيير
9. خطة إدارة التكاليف
10. خطة إدارة الجدول الزمني
11. خطة إدارة الجودة
12. خطة إدارة المخاطر
13. خطة إدارة الموارد البشرية
14. خطة إدارة نطاق المشروع
15. سجل أعضاء خطة التواصل
16. عرض اطلاق المشروع
17. نموذج RACI
18. نموذج الخط الزمني للمشروع
19. نموذج تحليل المعنيين
20. نموذج تحليل سوات SWOT
21. نموذج ترتيب الأنشطة
22. نموذج تقدير التكاليف للأنشطة
23. نموذج تقدير مدة الأنشطة
24. نموذج تقدير مدة النشاطات
25. نموذج جانب تشارت
26. نموذج خطة إدارة المشروع
27. نموذج سجل المخاطر
28. نموذج سجلات المخاطر والافتراضات، المشكلات والتبعيات
29. نموذج سمات الأنشطة
30. نموذج قائمة أنشطة المشروع
31. نموذج قائمة حضور اجتماع
32. نموذج مصفوفة التواصل
33. نموذج ملف المشروع
34. نموذج هيكل تجزئة العمل
35. نموذج هيكل تجزئة المخاطر

التنفيذ

36. نموذج سجل التغييرات
37. نموذج سجل المشكلة
38. نموذج طلب تغير
39. نموذج محضر اجتماع

المراقبة والضبط

- 40. تقرير مراجعة المخاطر
- 41. تقرير مراجعة المشاكل
- 42. نموذج تقرير حالة المشروع
- 43. نموذج تقرير دوري تفصيلي للمشروع
- 44. نموذج سجل المعنيين، اتصالات المعنيين، ومصفوفة راسي
- 45. نموذج سجلات المخاطر والافتراضات، المشكلات والتبعيات
- 46. نموذج ضبط الجودة
- 47. نموذج طلب تغير
- 48. نموذج متابعة تحقيق منافع المشروع
- 49. نموذج محضر اجتماع

الإغلاق

- 50. سجل الدروس المستفادة – أكسيل
- 51. شهادة إكمال مشروع
- 52. نموذج استلام مخرجات
- 53. نموذج سجل الدروس المستفادة -بوربوينت
- 54. نموذج موافقة على تسليمات...1
- 55. نموذج موافقة على تسليمات...2
- 56. نموذج وثيقة إغلاق مشروع

• نماذج إدارة المحافظ

- 57. سجل تصنيف المشاريع
- 58. شهادة انتهاء المحفظة
- 59. مراجعة أداء مدراء المشاريع
- 60. نموذج الخطط التدريبية
- 61. نموذج تتبع فوائده ومنافع المحفظة
- 62. نموذج سجل (م ف م ت) المخاطر والافتراضات، المشكلات والتبعيات
- 63. نموذج ميثاق بدء المحفظة

• نماذج إدارة البرامج

- 64. تقرير الحالة للبرنامج
- 65. رصد ومتابعة فوائده ومنافع البرنامج
- 66. سجل واتصالات المعنيين
- 67. شهادة إنجاز البرنامج
- 68. ميثاق بدء البرنامج
- 69. نموذج سجل المخاطر، المشكلات، الفرضيات والاعتماديات للبرنامج

English templates package

• Project Management templates

Initiation

- 70. Business-Case-Template
- 71. Feasibility-Study
- 72. Project-Charter-Template
- 73. Stakeholder_Analysis_Matrix-guid
- 74. Stakeholder_Register-guid

Planning

- 75. Activity Cost Estimation Sheet Template-Guid
- 76. Activity-Attributes-Template
- 77. Activity-Cost-Estimates
- 78. Activity-Definition-and-Sequencing-Worksheet
- 79. Activity-List
- 80. ATTENDANCE_LIST-v0.1
- 81. Change-Management-Plan
- 82. Communications-Management-Plan
- 83. Cost-Management-Plan
- 84. Duration-Estimate
- 85. Gant-Chart
- 86. Human Resource Management Plan Template-Guid
- 87. OBS-EXCEL
- 88. Performance-Plan-EXCEL
- 89. Procurement-Plan-Template
- 90. Project Management Plan Template
- 91. Project Planning Transition Checklis
- 92. Project Scope of work SOW
- 93. Project-Budget-Template
- 94. Project-Planning-Transition-Checklist
- 95. Project-Proposal-Excel-Template
- 96. Project-Schedule
- 97. Quality Management Plan Template-guid
- 98. RACI_Matrix
- 99. Requirement documentation Template-guid
- 100. REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX-v0.1
- 101. Resource_Histogram
- 102. Resource-Plan-Template
- 103. Risk_and_Probability_Impact_Matrix
- 104. Risk-Management-Plan-Template
- 105. Risk-Register
- 106. Risks, Assumptions, Issues and Dependencies Log (RAID)
- 107. Schedule Management Plan Template-guid
- 108. Scope-Management-Plan
- 109. STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN
- 110. Stakeholder-Analysis
- 111. SWOT_Analysis
- 112. WBS & WBS-dictionary Template-guid
- 113. Project_Training_Activities_and_Tasks1
- 114. Consolidated Risk Register

Execution

- 115. Change Log Template
- 116. Change Request Template
- 117. Issue Log Template
- 118. Problem analysis with Pareto chart-guid
- 119. Proposal_Evaluation_Matrix
- 120. Supplier-Selection-Checklist
- 121. Vendor Evaluation Template-guid

Monitoring and Control

- 122. Cause-And-Effect-Diagram
- 123. Earned-Value-Management
- 124. Failure-Mode-And-Effect-Analysis
- 125. Force_Field_Analysis
- 126. Histogram
- 127. Meeting Minutes, Decisions and Actions Template
- 128. Pareto-Chart
- 129. Project Status Report Template...1
- 130. Project Weekly Progress Template
- 131. Project-Status-Report...2
- 132.PROJECT_STATUS_UPDATE-v0.1
- 133. Root-Cause-Analysis

Closing

- 134. Deliverable Sign-Off Template
- 135. Project Certification of Completion
- 136. Project Closure Report
- 137. Project Lessons Learned
- 138. Project-Closeout-Report
- 139. Project-Closeout-Transition-Checklist
- 140. User-Acceptance-Report

• Portfolio Management templates

- 141. Portfolio Benefits Monitoring & Reporting Template
- 142. Portfolio Certification of Completion
- 143. Portfolio Initiation Document
- 144. Portfolio Risks, Assumptions, Issues and Dependencies Log (RAID)

• Program management templates

- 145. Program Benefits Monitoring & Reporting Template
- 146. Program Certification of Completion
- 147. Program Initiation Document
- 148. Program Risks, Assumptions, Issues and Dependencies Log (RAID)
- 149. Program Stakeholder Register and Communications Plan
- 150. Program Status Report